



Evidenční číslo Objednatele

Evidenční číslo Zhotovitele

## SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 2

OBJEDNATEL:

### Městys Náměšť na Hané

Sídlo: nám. T.G. Masaryka 100, 783 44 Náměšť na Hané  
Zastoupený: Mgr. Martou Husičkovou, starostkou  
IČO: 0029960  
DIČ: CZ0029960  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: 1815818363/0800

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

### Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.

Sídlo: Vápenice 17/2970, 796 01 Prostějov  
Zastoupený: Ing. Bc. Josefem Velešíkem, jednatelem  
IČ: 46972021  
DIČ: CZ46972021  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
číslo účtu: 19-2133470267/0100  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KS soudu v Brně, oddíl C, vložka 7336

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (OZ), dodatek ke smlouvě o dílo tohoto znění:

Článek I. Předmět smlouvy se doplňuje odstavcem 1.1.1. takto:

### Článek I. Předmět smlouvy

1.1.1. Předmět plnění se rozšiřuje o vzájemně odsouhlasené vícepráce v rozsahu Změnového listu č. 1, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.







Článek IV. Cena se doplňuje odstavce 4.1. a mění odstavce 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3 a 4.1.4. takto:

### Článek IV. Cena

4.1. Cena díla se zvyšuje o vzájemně odsouhlasené vícepráce.

4.1.1. Cena díla podle odst. 4.1. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty

Cena dle smlouvy o dílo 56.513.362,00 Kč

Vícepráce 509.425,66 Kč

Cena dle dodatku č. 2 57.022.787,66 Kč

4.1.2. Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21% ze základu 57.022.787,66 Kč činí částku

11.974.785,41 Kč

4.1.3. Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě 15% ze základu 0,- Kč činí částku

0,00 Kč

4.1.4. Celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem

68.997.573,07 Kč

(slovy: šedesát osm milionů devět set devadesát sedm tisíc pět set sedmdesát tři 07/100 Kč)

### Článek XXI. Schvalovací doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

21.1. Tento dodatek č. 2 smlouvy mezi shora uvedenými smluvními stranami byl schválen na 43. zasedání rady Městyse Náměšť na Hané, konaném dne 30. 9. 2019

Příloha č. 1 Změnový list č. 1

V Náměšti na Hané dne: 3. 10. 2019

V Prostějově dne: 3. 10. 2019

za Objednatele

Mgr. Marta Husičková  
starostka



Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.  
Vápenice 17/2970 796 01 Prostějov  
provozovna: Majakovského 4/204, PV-6  
IČO: 469 72 021, DIČ: CZ46972021  
Tel./Fax: 582 343 858, 345 774

za Zhotovitele

Ing. Bc. Josef Velešík  
jednatel



